

Anno scolastico 2025-26

No.	Tema generale	Obiettivo	Modalità di verifica Fasi di realizzazione*	Resp.	Termine				
1	Formazione di base	• Garantire per la maggior parte delle formazioni almeno una classe, anche con pochi allievi.	Realizzazione delle classi <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Direzione	31.10.25
		• Proporre 6 sessioni di test attitudinali il mercoledì pomeriggio per gli allievi che intendono intraprendere una professione dell'area elettricità.	Realizzazione dei test <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Direzione	17.06.26
		• Tradurre i nuovi libri di conoscenze professionali muratore AFC e muratore CFP.	Libro tradotto <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Coord. Area edilizia	17.06.26
• Preparare il materiale didattico del primo anno e la pianificazione di tutti gli anni per le professioni di EIT.swiss	Materiale didattico e pianificazione completati <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Coord. Area elettricità	17.06.26		
• Completare la matrice delle tematiche del PI di cultura generale per tutti gli anni di formazione e preparare il materiale per le classi del primo anno.	Matrice e materiali completi <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Coord. Cultura generale	17.06.26		
• Sviluppare degli interventi per le professioni i cui allievi presentano agli esami teorici finali delle conoscenze professionali un tasso di successo inferiore al 75%.	Sviluppo interventi <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Coord. Area elettricità ed edilizia	17.06.26		

Anno scolastico 2025-26

No.	Tema generale	Obiettivo	Modalità di verifica Fasi di realizzazione*	Resp.	Termine				
2	Maturità professionale tecnica	- Mantenere la certificazione da parte della commissione federale di Maturità professionale. - Mantenere le 4 classi MP1 e la classe MP2.	Richiesta certificazione <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Direzione	17.06.26
Attuazione classi <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Direzione	30.09.25			
3	Informatica	- Tenere aggiornato il sito CPT Mendrisio. - Gestire la migrazione PESCU per i docenti e i servizi della scuola. - Garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema informatico dopo l'attivazione della nuova rete WiFi.	Sito aggiornato <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Direzione	17.06.26
			Servizio e-mail migrato <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Direzione	17.06.26
Sistema stabile <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Direzione	17.06.26			
4	Logistica	- Implementare il manuale delle emergenze e simulare un'emergenza. - Creare la copertura per i posteggi provvisori delle motociclette.	Misure implementate <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Direzione	17.06.26
Coperture installate <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Direzione	17.06.26			
5	Formazione continua	- Ospitare i corsi proposti dall'IFC e dalla FPSE. - Proporre corsi di formazione continua.	Corsi ospitati <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					RP- Direzione	17.06.26
Corsi proposti <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Resp. Formazione continua	17.06.26			

Anno scolastico 2025-26

No.	Tema generale	Obiettivo	Modalità di verifica Fasi di realizzazione*	Resp.	Termine
6	Progetti	Realizzare i progetti didattici della sede.	Rapporto progetto 	Direzione	17.06.26
7	Sistema di gestione della qualità (SGQ) ISO 9001/2000	Aggiornamento dei processi, delle istruzioni di lavoro e dei mansionari.	Documentazione aggiornata 	Gestore della qualità	17.06.26
		Implementare anche nell'area edilizia un sistema di controllo unificato dell'avanzamento programmi d'insegnamento.	Sistema implementato 	Coord. Area edilizia e cultura generale	17.06.26
		Svolgere 5 audit della funzione "Docente".	Audit svolti 	Gestore della qualità	17.06.26

Luogo	Mendrisio	Data	01.09.2025	Approvazione Direzione
-------	-----------	------	------------	------------------------

* ogni casella rappresenta tre mesi dell'anno scolastico

rosso = non realizzato giallo = fase di realizzazione verde = realizzazione terminata

Controllo avanzamento

1°trimestre data: 10.11.2025	2°trimestre data: 23.01.2026	3°trimestre data: 17.04.2026	4°trimestre data: 17.06.2026
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------